

WYKONANIE PLANU REMONTÓW NA 30.11.2022r.

Lp.	Budynek	Planowane roboty / <i>Roboty nie ujęte w planie</i>	Planowa ny koszt robót	Wykonanie		Uwagi
				T – tak N – nie R – w trakcie realizacji	Koszt robót poniesiony	
1	Wiśniowa 13	Wykonanie chodnika, podestu i montaż stojaków na rowery oraz zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem Wiśniowa 13	5.000	T	9.095,85	
		Zabezpieczenie pokrycia dachowego z papy	5.000	N	-	
		<i>Montaż termy i zlewu w pomieszczeniu sprzątaczk</i>	-	T	1.286,07	
2	Broniewskiego 1,2	Wykonanie instalacji domofonowej w budynku Broniewskiego 1 i 2	10.000	T	9.400,00	
		Remont klatek schodowych w budynku Broniewskiego 1 i 2 – 2 klatki	30.000	N	-	Zawarta umowa na remont
		Zabezpieczenie pokrycia dachowego z papy	10.000	N	-	
		<i>Remont balkonów Broniewskiego 2/8 i 2/12</i>	-	T	960,00	
3	Broniewskiego 9-13	Remont klatek schodowych w budynku Broniewskiego 9,10,11 – 3 klatki	45.000	N	-	Zawarta umowa na remont
		Refundacja wymiany okien w mieszkaniu Broniewskiego 10/18	- *	T	1.437,50	
4	Broniewskiego 15-18	Wykonanie pokrycia dachowego z papy, remont kominów na budynku Broniewskiego 17 i 18	150.000	T	237.640,00	
		Remont klatek schodowych w budynku Broniewskiego 15 – klatka 4, Broniewskiego 17 – klatka 1	30.000	N	-	Zawarta umowa na remont
		<i>Remont balkonów Broniewskiego 16/13 i 18/24</i>	-	T	1.840,00	
		Refundacja wymiany okien w mieszkaniu Broniewskiego 15/12, 17/28	- *	T	2.512,50	
5	Broniewskiego 19	Brak planowanych robót remontowych	-	-	-	
		Refundacja wymiany okien w mieszkaniu Broniewskiego 19/9, 19/21	- *	T	2.400,00	
6	Broniewskiego 20-23	Remont klatki schodowej nr III w budynku Broniewskiego 21	15.000	N	-	Zawarta umowa na remont
		Docieplenie cokołu budynku przy mieszkaniu Broniewskiego 21/1 od strony wschodniej oraz południowej	5.000	T	9.370,60	
		<i>Remont balkonów Broniewskiego 21/29, 21/31, 21/41, 21/42</i>	-	T	5.802,55	
		Refundacja wymiany okien w mieszkaniu Broniewskiego 21/1, 21/28	- *	T	2.573,75	
7	Brożka 11-15	Brak planowanych robót remontowych	-	-	-	
		<i>Remont balkonu Brożka 15/14 i montaż poręczy do piwnicy</i>	-	T	1.037,50	
8	Brożka 17	Docieplenie ściany północnej Brożka 17	220.000	T	258.848,00	+ 33.277,20 za roboty dodatkowe
		Wymiana drzwi z ościeżnicą do piwnicy Brożka 17 kl. IV	-	T	559,65	
		Refundacja wymiany okien w mieszkaniu Brożka 17/26	- *	T	800,00	
9	Brożka 25-26	Brak planowanych robót remontowych	-	-	-	
		<i>Remont wiatrolapów oraz malowanie zejścia do piwnicy Brożka 26 kl. III</i>	-	T	1.788,01	
		Refundacja wymiany okien w mieszkaniu Brożka 26/38	- *	T	390,00	

10	Brożka 27	Wykonanie opaski budynku od strony wschodniej i południowej, docieplenie cokołu od strony południowej oraz zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem	20.000	T	54.686,68	
		<i>Wykonanie poręczy przed wiatrolapami</i>	-	T	520,00	
		Refundacja wymiany okien w mieszkaniu Brożka 27/29	- *	T	1.487,50	
11	AK 1,2	Remont klatek schodowych w budynku AK 2 – 3 klatki	45.000	N	-	Zawarta umowa na remont
12	AK 3	Ułożenie kostki przy trzepaku oraz pod stojak na rowery wraz z montażem stojaka	3.000	T	9.655,50	
13	Jędrzejowska 81b	Brak planowanych robót remontowych	-	-	-	
		Refundacja wymiany okien w mieszkaniu Jędrzejowska 81b/6	- *	T	800,00	
14	Krasocin	Remont kominów oraz wymiana niektórych obróbek blacharskich	10.000	T	36.013,17	
15	Łopuszno	Wykonanie pokrycia dachowego z papy oraz wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remont kominów.	80.000	T/N	-	131.724,83 + docieplenie naczyńia wzbiornczego
		Refundacja wymiany okien w mieszkaniu Strażacka 7a/13	- *	T	1.147,50	
16	Bukowa, Szkolna 2	Brak planowanych robót remontowych	-	-	-	
17	Bukowa, Osiedlowa 15	Wykonanie hydroizolacji ścian piwnic	30.000	N	-	
		Docieplenie stropodachu Osiedlowa 15	-	T	9.720,00	
18	Broniewskiego 14 – mienie Spółdzielni	Remont pomieszczeń biurowych	35.000	T	55.845,08	

*) Refundację wymiany okien ujęto w planie remontów w jednej pozycji bez podziału na nieruchomości, w planie przyjęto 10.000zł

OPRACOWAŁ:

Mistal M.