

WYKONANIE PLANU REMONTÓW NA 31.12.2018r.

Lp.	Budynek	Planowane roboty / <i>Roboty nie ujęte w planie</i>	Planowa ny koszt robót	Wykonanie		Uwagi
				T – tak N – nie R – w trakcie realizacji	Koszt robót poniesiony	
1	Wiśniowa 13	Brak planowanych robót remontowych	0	-	0	
		Odsetki od kredytu	-	-	1.035,15	
2	Broniewskiego 1,2	Brak planowanych robót remontowych	0	-	0	
		Odsetki od kredytu	-	-	142,89	
		<i>Wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego</i>	-	T	1.164,44	
3	Broniewskiego 9-13	Brak planowanych robót remontowych	0	-	0	
		Odsetki od kredytu	-	-	3.089,45	
		<i>Wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego</i>	-	T	1.127,02	
		Refundacja wymiany okien w mieszkaniu Broniewskiego 12/5, 11/18	- *	T	3.155,00	
4	Broniewskiego 15-18	Remont chodnika wraz z podejściami do klatek przed budynkami Broniewskiego 16 i 18. Ocieplenie cokołów, wymiana okienek piwnicznych, wykonanie nowych opasek i odpływów od rynien oraz utwardzenie miejsc pod stojaki na rowery przy budynkach Broniewskiego 16, 18	65.000	T	95.111,00	
		Wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych na oprawy LED z czujnikami ruchu w budynkach Broniewskiego 15,16,17,18 (14 klatek)	22.400	T	13.502,16	
		Remont niektórych balkonów Broniewskiego 18	20.000	N	0	
		<i>Wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego</i>	-	T	564,42	
		<i>Montaż siatek na kominach</i>	-	T	1.262,07	
		<i>Naprawa tynków po montażu lamp</i>	-	T	306,00	
		Refundacja wymiany okien w mieszkaniu Broniewskiego 18/5, 17/25	- *	T	2260,50	
		Brak planowanych robót remontowych	0	-	0	
5	Broniewskiego 19	Odsetki od kredytu	-	-	1.502,14	
		Docieplenie ściany północnej i zachodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego os. Broniewskiego 21 we Włoszczowie oraz remont wiatrołapów Broniewskiego 20 – dokończenie zadania	113.000	T	112.640,00	
6	Broniewskiego 20-23	<i>Wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego</i>	-	T	598,00	
		Remont przewodów kominowych Broniewskiego 22	-	T	2.700,00	
		<i>Naprawa balkonów Broniewskiego 21</i>	-	T	1.930,00	
		<i>Usuwanie graffiti ze ścian Broniewskiego 20 i 21</i>	-	T	1.029,00	
		Refundacja wymiany okien w mieszkaniu Broniewskiego 21/26	- *	T	1.944,00	
		Brak planowanych robót remontowych	0	-	-	
7	Brożka 11-15	<i>Wymiana płytek na podestach wejściowych</i>	-	T	246,50	
		<i>Wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego</i>	-	T	664,62	
		Refundacja wymiany okien w mieszkaniu Brożka 15/5, 12/16, 15/6, 12/17	- *	T	2.790,60	
		Montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji	18.000	N	-	
8	Brożka 17	Malowanie klatek (5 klatek)	25.000	R	14.415,57	
		<i>Układanie płytek w suszarni kl.II</i>	-	T	1.912,40	
		<i>Wymiana płytek na podestach wejściowych</i>	-	T	586,50	
		<i>Wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego</i>	-	T	656,87	
		Brak planowanych robót remontowych	0	-	-	

9	Brożka 25-26	Docieplenie ściany południowej i zachodniej budynku Brożka 26	130.000	T	130.000,00
		<i>Docieplenie stropu Brożka 26 klatka II</i>	-	T	1.645,70
		<i>Adaptacja pomieszczenia na piwnicę Brożka 25 klatka I</i>	-	T	2.762,89
10	Brożka 27	Wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych na oprawy LED z czujnikami ruchu (5 klatek)	8.000	T	4.822,20
		<i>Naprawa tynków po montażu lamp</i>	-	T	102,00
		Odsetki od kredytu	-	-	1.360,13
11	AK 1,2	Docieplenie ekofibrem stropów nad ostatnią kondygnacją budynku AK1	32.000	T	34.587,00
		Wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych na oprawy LED z czujnikami ruchu (2+3+6 klatek)	17.000	T	9.960,84
		<i>Naprawa tynków po montażu lamp</i>	-	T	238,00
		<i>Zamurowanie ścianek po wymianie odcinka pionu kanalizacyjnego w łazienkach AK 2/31,35</i>	-	T	484,50
		<i>Oplata za dziennik budowy do pozwolenia na przebudowę dróg i parkingów na os. AK</i>	-	T	5,00
		Refundacja wymiany okien w mieszkaniu AK 2/4	- *	T	2.760,00
		Odsetki od kredytu	-	-	408,29
12	AK 3	Brak planowanych robót remontowych	0	-	-
		<i>Oplata za dziennik budowy do pozwolenia na przebudowę dróg i parkingów na os. AK</i>	-	T	5,00
13	Jędrzejowska 81b	Malowanie klatek, reperacja schodów wejściowych do wiatrołapów	10.000	N	-
14	Krasocin	Docieplenie ściany północnej oraz szczytowej zachodniej – dokończenie zadania	12.000	T	11.140,00
		Remont kominów	3.000	N	-
15	Łopuszno	Docieplenie ściany szczytowej wschodniej, remont kominów, remont balkonów	24.000	N	-
		<i>Remont instalacji c.o.</i>	-	T	12.863,50
16	Bukowa, Szkolna 2	Docieplenie ekofibrem stropów nad ostatnią kondygnacją budynku	16.000	T	17.362,62
		Malowanie klatek (3 klatki)	18.000	T	9.967,40
		<i>Wykonanie daszku nad balkonem</i>	-	T	4.000,00
		<i>Remont przewodów kominowych</i>	-	T	216,00
17	Bukowa, Osiedlowa 15	Malowanie klatki	6.000	R	-
		Reperacja posadzki w piwnicy	4.000	T	1.431,70
18	Broniewskiego 14 – mienie Spółdzielni	Remont łazienki i korytarza w biurze Spółdzielni	25.000	T	19.171,23
		Malowanie i układanie wykładziny w gabinecie Prezesa	-	T	3.201,83

*) Wymianę okien oraz refundację wymiany okien ujęto w planie remontów w jednej pozycji bez podziału na nieruchomości, w planie przyjęto 7.000zł

OPRACOWAŁ:

KIEROWNIK DZIAŁU
Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Miśtał M.
mgr inż. Mariusz Miśtał